



## Ata de Reunião

Data

21/11/2019

PARTICIPANTES

EMPRESA

Departamento

PAUTA

Diogo Henrique

EM

GSC

Fábio Lima

EM

GSC

Carlos de LaCorte

Comissão

SAB

Hélio Ferraz

Comissão

SAB

Fábio Fragoso

ASTER

SAB

Duda Fernandes

Comissão

SAB

Newton José Ferreira

Comissão

SAB

- **Projeto Pré – Básico;**
- **Contrato SAB;**
- **Plataforma de Comunicação;**
- **Detecta;**
- **Projeto CCO;**
- **Contrato EM – Fase III;**
- **Reunião Gerencial;**

ASSUNTO

RESPONSÁVEL

DEFINIÇÃO/ INFORMAÇÃO

PRAZO

Projeto Pré-Básico

Fábio Lima

- Considerações e ajustes gerais:

- Considerar no projeto o cenário ideal, independente dos aderentes;
- Totens de acesso para próximo da rua;
- Considerar Totem de Acesso na Bagiru X Ubiracica;
- Retirar os ícones de acesso do dwg;
- Considerar câmeras na Praça Central (caso CAPEX suporte) para inibição de usuários de drogas;

29/11

Comissão SAB

- Comissão irá brigar com a residência para aderir ou instalar a infraestrutura;

Dezembro 2019

Diogo Henrique

- Rodar o bairro com Inspetor Noturno para verificar pontos mais vulneráveis que possam ter Recursos Eletrônicos adicionais;

25 ou 26/11

ASSUNTO	RESPONSÁVEL	DEFINIÇÃO/ INFORMAÇÃO	PRAZO
Contrato SAB	Comissão Segurança	- Serão realizados ajustes no contrato com relação ao Aviso Prévio e multa proporcional; - Enviar minuta previamente para cada aderente antes da formalização – prazo de 5 à 10 dias; - Assinatura única do Contrato: SAB x Aderentes Projeto; - Click Sign;	16/12
Plataforma de Comunicação	Equipe Eytan Magal	- Considerações; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conversa com Bairro Seguro para otimizar o desenvolvimento do App;</li> <li>• Contato da Camerite – Eytan;</li> </ul>	25/11
Detecta	Fábio Lima	- Reunir com as plataformas de VMS (Digifort, Genetec, ISS) para verificar as possíveis soluções para inclusão; - Verificar com Camerite a possibilidade de se homologar no Detecta;	27/11
Projeto CCO	Comissão de Segurança	- Considerações e Ajustes; - Fábio Fragoso enviou projeto para Arquiteto; - Será marcada uma visita in loco para considerações e ajustes;	27/11
	Fábio Lima	- Considerar Notebook em vez de PC; - Smartphone com chip 4G para contingência (falta de energia);	27/11
Contrato EM Fase III	Comissão de Segurança	- Arrecadação dos pagantes; - Início Fase Gestão EM	Fevereiro 2020
Reunião Gerencial	Comissão de Segurança	- Próxima Reunião:	???