



Ata de Reunião

Data

21/10/2019

PARTICIPANTES

EMPRESA

Departamento

PAUTA

Eytan Magal	EM	GSC
Diogo Henrique	EM	GSC
Fábio Lima	EM	GSC
Carlos de LaCorte	Comissão	SAB
Hélio Ferraz	Comissão	SAB
Fábio Fragoso	ASTER	SAB
Duda	Comissão	SAB
Newton	Comissão	SAB
Danza	SAB	Associação

- **Minuta Contratual;**
- **Projeto Pré – Básico;**
- **App Bairro Seguro;**
- **Infraestrutura das residências;**
- **Grupo Whatsapp;**
- **Projeto CCO;**
- **Atualização dos pagantes;**
- **Instaurações Conselho/ Comissões**
- **Proposta EM – Gestão dedicada;**
- **Reuniões Gerenciais**

ASSUNTO

RESPONSÁVEL

DEFINIÇÃO/ INFORMAÇÃO

PRAZO

Minuta Contratual	Comissão Segurança/ Associação SAB	- Advogado da Associação irá entregar a Minuta de Contrato	22/10
Projeto Pré-Básico	Fábio Lima	- Fechamento do desenho do projeto para validação em campo	04/11
	Equipe Eytan Magal	- Validação em campo de cada ponto do projeto	1ª Quinzena de Novembro
	Fábio Lima	- Ajustes no desenho do Pré Projeto	2ª Quinzena de Novembro
App Bairro Seguro	Fábio Fragoso	- Agendamento com equipe do app para apresentação para a Comissão de Segurança	1ª Quinzena de Novembro
Infraestrutura das residências	Moradores	- Morador solicita Internet com o CNPJ da SAB	21/10

ASSUNTO	RESPONSÁVEL	DEFINIÇÃO/ INFORMAÇÃO	PRAZO
Grupo Whatsapp	Carlos De LaCorte	- Criação de um grupo de whatsapp com todos os pagantes do projeto para follow-up das ações	22/10
Projeto CCO	Fábio Lima	- Entregar ao Fábio Fragoso, esboço da infraestrutura do CCO para início da arquitetura	01/11
Atualização Pagantes	Carlos De LaCorte	- Enviar para equipe Eytan Magal, atualização dos desenhos dos pagantes	01/11
Instauração de Comissão Fiscal/ Jurídica	Comissão de Segurança	- Voluntários para integrar Comissão Fiscal Jurídica	22/10
Proposta – Gestão de Segurança	Eytan Magal	- Proposta EM de Assessoria Dedicada	25/10
Reuniões Gerenciais	Comissão de Segurança	- Reuniões às segundas-feiras para follow-up do Projeto às 18h30	21/10